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Bihar — Sarrét Vidékfejlesztési Egyesiilet

4100 Berettyonjfalu, Kossuth u. 25.

ZARO SZAKMAI BESZAMOLO

Alulirott, Szildgyiné Fiilop Erika egyéni vallalkozé (székhely: 4177 Foldes, Rdkoczi u. 74.,
adoszdm: 57842488-1-29, iligyfélazonosité: 1018569621) a Bihar-Sarrét Vidékfejlesztési
Egyesiilet — ,,Mikrovallalkozasok eszkizbeszerzésének timogatisa” cimé felhivas VP6-
19.2.1.-11-6-20 koédszamu helyi felhivasra 2022.02.28. 22:42:23 idOpontban 3352402429
iratazonosité szdmon nyilvéantartott tdmogatési kérelemhez (tdmogatdi okirat iratazonositoja:
3393952440) benyujtott zar6 kifizetési kérelemmel kapcsolatban az alabbiakro6l szamolok be:

Eredmények: A palyazat keretein beliil 2 mérfoldkdvet terveztem. Az els6 mérfoldkovet
hatéridére teljesitettem 2022.12.31. datummal, a mérfoldk6héz kapcsol6dd beszamolot és
kifizetési kérelmet is benytjtottam hataridére. Az els6 mérfoldkéd teljesitéséig elszdmolt
tamogatéas 2.712.213.-Ft volt, ami a tervezett eszk6zok koziil a Bernardo CL 1300 faeszterga,
Bernardo CWM 260 F-1200 kombinalt faipari gép lapszabdsz asztallal, Master B70CED
gazolajos hélégbefuvo és Bernardo DC 450 CF faipari elszivé valamint Makita VC4210L
elektromos porszivé beszerzését jelentette. Az elsé mérfoldko elérését kovetden megvaldsult
tevékenységek a Karcher K7 premium smart control home elektromos magasnyomasi moso,
Bernardo HBS 510 szalagflirész beszerzése valamint a sajat honlap elkészitése és tovabbi
marketing eszk6zok beszerzése, mint szérolapok, cégtajékoztaté brossura, sajtomegjelenések.
A tervezett projektmenedzsment tevékenység és a kotelez6 nyilvanossag biztositdsa is
megvaldsult.

Tartalom: A projekt jovoltabdl technologiai fejlesztést jelenté gépbeszerzés valosult meg,
melynek eredményeként elinditottam a vallalkozdsom fiirészaru- és egyéb fatermék gyartd
kistizememet. A megvaldsult szolgiltatisom egyediilallo lehetdséget nyujt a helybeliek
szamdra, elsGsorban a hazkérili munkakhoz és hobbi barkacsoloknak, hiszen hidnypétlo
szolgéltatas a fa anyagok méretre vagésa és gyaluldsa kis tételben. A beszerzett eszkozokkel a
kisiizem kapacitdsa novekedett és a vallalkozas gazdasigi helyzete stabilizalodott. A
szolgéltatasaink mindenki szdmdra elérhet6ek a telepiilésen €16k és szomszédos telepiilés
lakosai részére is. A tdmogatas segitségével elkésziilt a vallalkozds sajat honlapja is, ami
széleskorii tajékoztatast nydjt az érdekl6ddk szdmdara. Tovabbi szérélapok és cégbemutatd
tajékoztat6 brossura is segiti a szolgaltatas népszerUsitését.

Kapcsolodo rendezvények: nem relevans.

Valtozas: A projekt eredetileg tervezett masodik mérfoldkdve késébb kertilt elérésére, ezzel
kapcsolatban véltozasbejelentést tettem a Kozremiik6dé Hatésag felé. Ennek oka, hogy
valamennyi tervezett tevékenység nem keriilt befejezésre az eredeti hataridére. A tervezett
eszkozbeszerzések koziil az Aircraft Airprofi 703/100/15 elektromos dugattylis kompresszor
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nem kertilt beszerzésre, mivel a tAmogatasi kérelem benyujtasat kovetoen a kereskedelmi ara
az eszkoznek duplajara emelkedett és ar-érték aranyokat mérlegelve az eszk6z beszerzésérdl
lemondtunk.

Meérfoldkovek:

1. mérfoldk6 2022.12.31. hatariddre teljesiiltek a tervezett tevékenységek, a tervezetten tul
tobb eszkdz beszerzése is megvaldsult eddig az id6pontig, a kapcsolédo kifizetési
kérelem is benyujtasra keriilt és elfogadédsa is megtortént.

2. mérfoldkd a projekt fizikai befejezésének napjat is jelenti, jelen esetben 2023.05.19..
Erre az idépontra minden tervezett tevékenység megvaldsult

Kotelezo tajékoztatas: A ,,VP KTK 20207 szerint megvaldsitandd nyilvanossig biztositisa
megtdrtént a projekt tabla kihelyezésével.

Foldes, 2023.06.06.
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